



EXTRAIT DU REGISTRE DES  
DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 10 OCTOBRE 2019

Nombre de Membres :

En exercice : 45

Présents : 25

Votants : 26 (dont 1 procuration)

N°8

**OBJET :**

**AMENAGEMENT DE  
LA RIVE DU LAC  
D'ALLIER, DE LA  
BOUCLE DES ISLES  
AU PONT DE  
L'EUROPE ET  
CURAGE DU LAC  
D'ALLIER**

**AVENANT AU  
MARCHE DE  
TRAVAUX  
LOT N°2  
VRD**

Rendue exécutoire :

Transmise en Sous-Préfecture

le : 21 OCT. 2019

Publiée ou notifiée

le : 21 OCT. 2019

Le Bureau Communautaire de Vichy Communauté – Communauté d'Agglomération, légalement convoqué, s'est réuni à l'Hôtel d'Agglomération Vichy Communauté, en session, sous la présidence de **Monsieur Frédéric AGUILERA, Président.**

Présents :

M. Frédéric AGUILERA, Président.

Mmes et MM. E. CUISSET - J.S. LALOY - M. AURAMBOUT - J. KUCHNA - J.M. GERMANANGUE - R. MAZAL - C. BENOIT - A. CROUZIER - A. DUMONT - F. GONZALES - P. MONTAGNER, Vice-Présidents.

Mmes et MM. M. GUYOT - P. BONNET - M. MORGAND - A. CORNE - J.D. BARRAUD - F. SEMONSUT - M. CHARASSE, Conseillers Délégués, Membres.

Mmes et MM. C. FAYOLLE - C. SEGUIN - N. COULANGE (à partir de la délibération n°5) - A. GIRAUD (à partir de la délibération n°7) - R. LOVATY - E. VOITELLIER, Membres.

formant la majorité des membres en exercice.

Absents ayant donné procuration : M. J. BLETTERY à Mme Nicole COULANGE, Conseillers Délégués, Membres.

Absents excusés : Mmes et MM. F. SZYPULA - J. GAILLARD - I. DELUNEL - J. TERRACOL, Vice-Présidents.

Mmes et MM. J.M. LAZZERINI - C. DUMONT - J.M. BOUREL, Conseillers Délégués, Membres.

Mmes et MM. B. AGUIAR - J.P. BLANC - C. BERTIN - C. BOUARD - C. CATARD - G. MARSONI - F. SENNEPIN - P. COLAS - G. DURANTET - M. MONTIBERT - F. BOFFETY - A. CHAPUIS, Membres.

Secrétaire : M. Laloy, Conseiller Communautaire.

Monsieur le Président,

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**Vu** le Code de la Commande Publique,

**Vu** l'arrêté préfectoral N°2017/667 du 27 Décembre 2017 portant adoption des nouveaux statuts de la Communauté d'Agglomération de Vichy Communauté à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018,

**Vu** la délibération n°2C du 17 septembre 2015 portant approbation par le Bureau Communautaire d'une convention constitutive d'un groupement de commandes avec les communes de Bellerive-sur-Allier et de Vichy pour la sélection d'une équipe de maîtrise d'œuvre en vue de l'aménagement du secteur de la Boucle des Isles et des Têtes de Pont, .../...

**Vu** l'accord-cadre A02015-16 du 5 janvier 2016 et le marché subséquent n°1 conclu avec le groupement de maîtrise d'œuvre AXE SAONE (mandataire)/ ARTELIA Ville et Transport/CITEC INGENIEURS CONSEIL/CABINET ALLIANCES/BIOTEC/ADEQUATION, représenté par le mandataire AXE SAONE, pour l'aménagement du secteur de la Boucle des Isles et des Têtes de Pont et la réalisation de 7 avant-projets,

**Vu** la délibération n° 3 du Bureau Communautaire du 1<sup>er</sup> juin 2017 approuvant l'avenant N°1 à la convention constitutive du groupement de commande,

**Vu** la délibération n° 3 A du Bureau Communautaire du 14 septembre 2017 approuvant le marché subséquent n°2,

**Vu** les délibérations n° 39 A et 39 B du Conseil Communautaire du 28 septembre 2017 approuvant le programme d'aménagement et de rénovation de la rive gauche de l'Allier entre la boucle des Isles et le pont de l'Europe et tirant le bilan de la concertation préalable,

**Vu** la délibération N°1 du bureau communautaire du 2 novembre 2017 désignant les membres de la CAO de groupement,

**Vu** la délibération N°5 du bureau communautaire du 8 février 2018 approuvant le plan de financement prévisionnel de l'opération,

**Vu** la délibération N°7 du bureau communautaire du 28 juin 2018 autorisant la signature du marché n°18WC08202 – opération de réaménagement de la rive gauche du lac d'Allier, de la Boucle des Isles au pont de l'Europe, et curage du lac d'Allier – lot 2 VRD, pour un montant s'élevant à 3 235 903.33 € HT, conformément à la commission d'appel d'offre du 27 juin 2018,

**Vu** le montant du marché avec l'entreprise Eurovia initialement de 3 331 372.36 € HT soit 3 997 646.83 € TTC,

**Vu** l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres en date du 7 octobre 2019, pour la passation d'un avenant n°1 au marché 18WC08202, pour un montant de 385 279.40 € HT,

**Considérant** que les adaptations de travaux en phase opérationnelle ainsi que les ajustements liés à leur mise en œuvre, nécessitent de procéder à un avenant pour le marché de travaux du lot 2 à hauteur de 385 279.40 € HT € soit 462 335,28 € TTC, portant ainsi le montant du marché à 3 716 651,76 € HT soit 4 459 982,11 € TTC,

**Propose** au Bureau Communautaire :

- De conclure l'avenant n°1 conformément à l'avis de la commission d'appel d'offres du 9 juillet 2019 portant le montant global du marché n° 18WC08202 à 3 716 651,76 € HT soit 4 459 982,11 € TTC (montant initial + avenant),

- D'autoriser M. le Président ou le conseiller délégué à la Commande publique à signer l'avenant au marché correspondant,


Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :  
- approuve ces propositions,  
- charge M. le Président et M. le directeur général des services de l'exécution et de la publication de ces décisions.

.....  
Fait et délibéré, à l'unanimité, en l'hôtel d'agglomération Vichy Communauté, le 10 octobre 2019.

Les membres du Bureau Communautaire présents ont signé au registre.

Le Président,

Frédéric AGUILERA



MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1<sup>1</sup>

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

**Maitre d'ouvrage :**

Vichy Communauté  
9 place Charles de Gaulle - CS 92956  
03209 Vichy Cedex  
04 70 96 57 00  
[acceuil@vichy-communaute.fr](mailto:acceuil@vichy-communaute.fr)

**Maitre d'oeuvre :**

Axe Saône (Mandataire) - Artélia - Biotec  
17 quai Fulchiron  
69005 Lyon  
04 78 38 48 70  
[axe@axesaone.fr](mailto:axe@axesaone.fr)

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

EUROVIA DALA Moulins  
6 rue Colbert  
03 400 YZEURE  
Tél : 04 70 44 37 57  
SIRET : 317 975 910 00066

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

☒ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Opération de réaménagement de la Rive Gauche de l'Allier, de la boucle des Isles au pont de l'Europe et curage du Lac d'Allier. Lot n° 2 : VRD

☒ **Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre :** 25/07/2018

☒ **Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre :** 15 mois ou ..... jours.

☒ **Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :**

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 3 331 372,36 €  
(TF: 2 143 076, 25 € + TO: 707 279, 17 € + Variantes 481 016, 94 €)
- Montant TTC : 3 997 646,83 €  
(TF: 2 571 691, 50 € + TO: 848 735, 00 € + Variantes 577 220, 33 €)

Dans le cadre du présent marché, les tranches optionnelles TO2 CCAS et TO6 Parking ne seront pas réalisées.

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Économie.

## D - Objet de l'avenant.

☐ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Dans le cadre des travaux de réaménagement de la promenade en rive gauche, en cours de chantier, des adaptations ont eu lieu entraînant des réajustements des quantités initialement prévues au marché et l'intégration de nouveaux prix.

L'ensemble de ces prestations est répertorié dans les tableaux annexés au présent avenant. Les principales adaptations sont présentées ci-après :

### 1) Régularisation des OS

Le présent avenant reprend également l'ensemble des prestations des ordres de service listés ci-dessous et notifiés à l'entreprise Eurovia

OS	Objet	Date	Montant
5	PN 0: Assainissement D1000 – Solution Base	01/02/2019	359 902,02 €
6	PN 1: Evacuation des déchets	14/06/2019	21 000,00 €
6	PN 2: Plus-value pour fourniture et mise en œuvre de 4ø45 supplémentaires	14/06/2019	15 020,00 €
6	PN 3 : Reprise des réseaux Gaz + ELEC + AEP secteur SARMON	14/06/2019	26 240,00 €
6	PN 4: Raccordement électrique du poste de secours Marina	14/06/2019	2 150,00 €
6	PN 5 : Reprise de la piste hippodrome	14/06/2019	34 145,40 €
		<b>Total</b>	<b>458 457,42 €</b>

### 2) Prix nouveaux supplémentaires

PN	Objet	Montant
6	Déplacement provisoire d'ouvrage électrique HTA	5 741,00 €
7	Nettoyage Sporting	4 120,00 €
8	Pose de caniveaux CS1–Rue de la grange aux grains	28 500,00 €
9	Ajout de 4 bornes foraines 1PC 32A / 5PC 16A - Ville de Vichy	80 379,52 €
10	Assainissement D1000 – Options exécutées	49 750,58 €
	<b>Total</b>	<b>168 491,10 €</b>

### 3) Ajustements des quantités

Secteur Berges Section 1							
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	PRIX	QUANTIT	DELTA	DELTA
PRIX			TF	UNITAIR	E	Q	€
				E	ACC		
<b>CHAPITRE 2: TRAVAUX DE DEMOLITIONS SPECIFIQUES</b>							
2.01	Démolition d'ouvrages existants (murs, ponceau...)	m3	100,00	66,41 €	262,60	162,60	10 798,27 €
2.02	Terrassements en déblais	m3	0,00	14,49 €	94,50	94,50	1 369,31 €

	évacués en décharge						
2.04	Démolition de bordures	ml	0,00	6,19 €	68,00	68,00	420,92 €
2.08	Dépose de mobilier urbain <i>b/ Dépose de clôtures tous types confondus</i>	ml	0,00	10,60 €	375,00	375,00	3 975,00 €
<b>CHAPITRE 3. RESEAUX</b>							
	<i>Réseaux humides</i>						
3.01	Réseau EP						
	a/ Pose de canalisation ø400 béton	ml	100,00	106,91 €	12,00	-88,00	-9 408,08 €
	b/ Regard de visite ø1000	u	2,00	920,94 €	1,00	-1,00	-920,94 €
3.02	Réseau AEP						
	b/ Réseau PEHD ø40	ml	65,00	36,74 €	50,00	-15,00	-551,10 €
	c/ Réseau PEHD ø25	ml	265,00	35,69 €	100,00	-165,00	-5 888,85 €
	<i>Réseaux secs</i>						
3.05	Réseau Electricité						
	b/ Chambre 50x50	u	40,00	136,83 €	20,00	-20,00	-2 736,60 €
3.07	Réseau Eclairage public						
	b/ Chambre 50x50	u	35,00	136,83 €	26,00	-9,00	-1 231,47 €
3.09	Enfouissement Basse Tension						
	e/ Lignes aériennes basse tension - Divers						
	e.1/ Dépose RAS branchement	u	15,00	48,30	17,00	2,00	96,60 €
	e.5/ Dépose coffret comptage sur poteau	u	2,00	48,30	4,00	2,00	96,60 €
	g/ Terrassements						
	g.3/ Plus-value au prix g.1 pour surlargeur 0,20m	ml	1368,00	5,02	3536,00	2168,00	10 883,36 €
	h/ Remblais						
	h.1/ Remblai grave concassée	m3	542,00	13,44	556,00	14,00	188,16 €
	i/ Fourreaux,déroutage de câbles, jonctions						
	i.1/ Fourniture et pose fourreaux diamètre 63	ml	298,00	3,11	398,00	100,00	311,00 €
	i.2/ Fourniture et pose fourreaux diamètre 110	ml	47,00	3,81	1161,00	1114,00	4 244,34 €
	i.3/ Déroutage câble branchement	ml	396,00	1,68	443,00	47,00	78,96 €
	i.5/ Plus-value pour déroulage câble BT sous fourreau	ml	47,00	1,84 €	706,00	659,00	1 212,56 €
	k/ Matériel type REM BT et coffrets réseau						
	k.3/ Fourniture enveloppe pour jeu de barre 12 plages équipée de son jeu de barre (REMBT 600)	u	1,00	454,65 €	6,00	5,00	2 273,25 €
	k.5/ Fourniture et pose module de branchement triphasé direct	u	13,00	257,25 €	14,00	1,00	257,25 €
	l/ Matériel de branchement						
	l.2/ Fourniture borne CIBE type 2	u	1,00	236,25 €	2,00	1,00	236,25 €
	m/ Poses des socles et coffrets						

m.1/ Pose socle, borne, coffret borne et REMBT au sol	u	15,00	239,40 €	20,00	5,00	1 197,00 €
n/ Génie civil de télécommunication - Fourreaux						
n.1/ Pose fourreau ø63 aiguillé seul	ml	3035,00	3,11 €	3087,00	52,00	161,72 €
n.2/ Pose coude	u	28,00	5,02 €	0,00	-28,00	-140,56 €
q/ Divers						
q.1/ Percement d'un mur	u	11,00	113,40 €	12,00	1,00	113,40 €
q.2/ Raccordement câble dans coffret de branchement existant	u	16,00	94,50 €	17,00	1,00	94,50 €
q.3/ Transfert d'un compteur électrique	u	1,00	228,90 €	2,00	1,00	228,90 €

#### CHAPITRE 4: TERRASSEMENTS POUR REVETEMENTS DE SOL

4.01	Terrassement pour revêtement d-pour Voie Verte	m3	0,00	14,90 €	129,00	129,00	1 922,10 €
4.03	Réalisation de structure pour Voie Verte a-pour Voie Verte en création neuve	m3	0,00	36,31 €	26,00	26,00	944,06 €

➤ Variation financière totale – Berges section 1 : + 20 225,90 €

#### Secteur Rive Gauche - Entre deux ponts

N° PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q TF	PRIX UNITAIRE	QUANTITE ACC	DELTA Q	DELTA €
<b>CHAPITRE 1: TRAVAUX PREPARATOIRES</b>							
1,02	Fourniture, pose et scellement d'un panneau de chantier	ens	1,00	1 613,33 €	2,00	1,00	1 613,33 €
<b>CHAPITRE 2: TRAVAUX DE DEMOLITIONS SPECIFIQUES</b>							
2.02	Terrassements en déblais évacués en décharge	m3	1100,00	14,49 €	300,00	-800,00	-11 592,00 €
2.04	Démolition de bordures	ml	1878,00	6,19 €	2058,00	180,00	1 114,20 €
2.06	Démolition / Dépose de réseaux existants a/Dépose antenne assainissement ø500 - Section B3	ml	90,00	24,15 €	0,00	-90,00	-2 173,50 €
2.08	Dépose de mobilier urbain b/ Dépose de clôtures tous types confondus	ml	240,00	10,60 €	2874,00	2634,00	27 920,40 €
<b>CHAPITRE 3: RESEAUX</b>							
3.02	Réseau AEP b/ Réseau PEHD ø40	ml	100,00	36,74 €	50,00	-50,00	-1 837,00 €
3.04	Réseau d'arrosage a/ Réseau PEHD ø40	ml	1340,00	20,93 €	1505,00	165,00	3 453,45 €

3.05	Réseaux secs Réseau Electricité b/ Chambre 50x50	u	70,00	136,83 €	50,00	-20,00	-2 736,60 €
3.06	Réseau Télécom et/ou fibre (fourreaux uniquement) c/ Chambre L3T pour multitubulaire	u	55,00	322,19 €	45,00	-10,00	-3 221,90 €
3.07	Réseau Eclairage public b/ Chambre 50x50	u	72,00	136,83 €	55,00	-17,00	-2 326,11 €
<b>CHAPITRE 4: TERRASSEMENTS POUR REVETEMENTS DE SOL</b>							
4.01	Terrassement pour revêtement d-pour Voie Verte	m3		14,90 €	2148,20	2148,20	32 008,18 €
4.02	Réalisation de structure pour zone circulée a-pour voirie en rénovation	m3		31,58 €	218,00	218,00	6 884,44 €
4.03	Réalisation de structure pour Voie Verte a-pour Voie Verte en création neuve	m3		36,31 €	2802,02	2802,02	101 741,35 €
<b>CHAPITRE 5: REVETEMENTS DE SOL</b>							
5.01	Couche de réglage en 0/31,5 sur 0,10m	m3		40,12 €	230,00	230,00	9 227,60 €
5.02	Réalisation de revêtement en enrobé a-Couche d'imprégnation c-Couche d'accrochage d-BBSG 0/10 - Ep.6cm e-BB 0/10 couleur ocre - Ep. 4cm	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2635,00 2635,00	1,21 € 0,56 € 10,01 € 25,76 €	2300,00 0,00 1150,00 2300,00	2300,00 -2635,00 1150,00 -335,00	2 783,00 € -1 475,60 € 11 511,50 € -8 629,60 €
<b>OPTIONS</b>							
OPT1	Plus-value pour limitation du tonnage engins sur quais	FT	1,00	156 775,24 €	0,00	-1,00	-156 775,24 €
OPT2	Démolition du bâtiment sur digue - Secteur Marina	FT	1,00	26250,00 €	0,00	-1,00	-26 250,00 €
OPT3	Chemisage ø1000 béton existant	FT	1,00	297991,70 €	0,00	-1,00	-297 991,70 €

➤ Variation financière totale – Rive gauche entre 2 ponts : - 316 751,80 €

Secteur Desserte interne - Section 1							
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	PRIX	QUANTIT	DELTA	DELTA
PRIX			TF	UNITAIRE	E ACC	Q	€
<b>CHAPITRE 1: TRAVAUX PREPARATOIRES</b>							

1.04	Nettoyage, préparation et déposes diverses...	m2	4540,00	0,13 €	16280,00	11740,00	1 526,20 €
<b>CHAPITRE 2: TRAVAUX DE DEMOLITIONS SPECIFIQUES</b>							
2.01	Démolition d'ouvrages existants (murs, ponceau...)	m3		66,41 €	557,00	557,00	36 990,37 €
2.03	Démolition d'enrobés	m2		4,97 €	7640,00	7640,00	37 970,80 €
2.04	Démolition de bordures	ml		6,19 €	1415,00	1415,00	8 758,85 €
2.05	Démolition trottoir	m2		4,97 €	681,50	681,50	3 387,06 €
2.07	Démolition / Dépose de regards / chambres / tampons <i>a/ Démolition/dépose de chambres réseaux secs</i>	u		42,26 €	4,00	4,00	169,04 €
2.08	Dépose de mobilier urbain <i>b/ Dépose de clôtures tous types confondus</i> <i>h/ Dépose de panneau routier / d'information</i>	ml u		10,60 € 106,02 €	22,00 4,00	22,00 4,00	233,20 € 424,08 €
<b>CHAPITRE 3: RESEAUX</b>							
3.01	<i>Réseaux humides</i> Réseau EP <i>a/ Pose de canalisation ø400 béton</i> <i>b/ Regard de visite ø1000</i> <i>d/ Regard grille</i>	ml u u		106,91 € 920,94 € 330,48 €	18,00 1,00 6,00	18,00 1,00 6,00	1 924,38 € 920,94 € 1 982,88 €
3.03	Réseau EU <i>a/ Réseau PVC ø160</i> <i>c/ Tabouret de branchement DN600</i>	ml u		70,43 € 270,87 €	8,00 2,00	8,00 2,00	563,44 € 541,74 €
3.05	<i>Réseaux secs</i> Réseau Electricité <i>a/ Réseau Basse Tension 2ø110</i>	ml		22,07 €	404,00	404,00	8 916,28 €
3.06	Réseau Télécom et/ou fibre (fourreaux uniquement) <i>b/ Réseau FO Vidéoprotection 2ø63 blancs</i>	ml	950,00	21,18 €	1050,00	100,00	2 118,00 €
3.07	Réseau Eclairage public <i>a/ Réseau TPC 2ø90</i> <i>b/ Chambre 50x50</i>	ml u	2520,00 84,00	24,72 € 136,83 €	3050,00 60,00	530,00 -24,00	13 101,60 € -3 283,92 €
3.09	Enfouissement Basse Tension <i>g.1/ Confection tranchée 0,30m hors agglomération</i> <i>g.3/ Plus-value au prix g.1 pour surlargeur 0,20m</i> <i>h/ Remblais</i> <i>h.1/ Remblai grave concassée</i>	ml ml m3	1278,00 1278,00 513,00	22,07 € 5,02 € 13,44 €	2488,00 4708,00 1049,00	1210,00 3430,00 536,00	26 704,70 € 17 218,60 € 7 203,84 €

i/ Fourreaux, déroulage de câbles, jonctions						
i.1/ Fourniture et pose fourreaux diamètre 63	ml	314,00	3,11 €	78,00	-236,00	-733,96 €
i.2/ Fourniture et pose fourreaux diamètre 110	ml	43,00	3,81 €	588,00	545,00	2 076,45 €
i.4/ Déroulage câble BT	ml	1367,00	5,04 €	2027,00	660,00	3 326,40 €
i.5/ Plus-value pour déroulage câble BT sous fourreau	ml	43,00	1,84 €	400,00	357,00	656,88 €
k/ Matériel type REM BT et coffrets réseau						
k.1/ Fourniture enveloppe pour jeu de barre 6 plages équipée de son jeu de barre (REMBT 300)	u	3,00	226,80 €	7,00	4,00	907,20 €
k.2/ Fourniture enveloppe pour jeu de barre 9 plages équipée de son jeu de barre (REMBT 450)	u	16,00	308,70 €	17,00	1,00	308,70 €
k.3/ Fourniture enveloppe pour jeu de barre 12 plages équipée de son jeu de barre (REMBT 600)	u	1,00	454,65 €	6,00	5,00	2 273,25 €
k.4/ Fourniture et pose module de réseau 50-150 mm2	u	39,00	175,35 €	48,00	9,00	1 578,15 €
m/ Poses des socles et coffrets						
m.1/ Pose socle, borne, coffret borne et REMBT au sol	u	20,00	239,40 €	25,00	5,00	1 197,00 €
m.3/ Pose en encastrement d'une borne CIBE	u	5,00	291,90 €	7,00	2,00	583,80 €
n/ Génie civil de télécommunication - Fourreaux						
n.1/ Pose fourreau ø63 aiguillé seul	ml	2870,00	3,11 €	5149,00	2279,00	7 087,69 €
o/ Génie civil de télécommunication - Chambres de tirages						
o.3/ Pose chambre L2C 400kN	u	8,00	486,55 €	17,00	9,00	4 378,95 €
r/ Fourniture de conducteurs- Câbles BT souterrains aluminium (HN33S33)						
r.2/ 3 x 150 + 70 mm²	ml	1367,00	24,15 €	1877,00	510,00	12 316,50 €

#### CHAPITRE 4: TERRASSEMENTS POUR REVETEMENTS DE SOL

4.01	<b>Terrassement pour revêtement</b>						
	a-pour voirie en rénovation	m3	1045,00	13,32 €	715,10	-329,90	-4 394,27 €
	b-pour voirie en création neuve	m3	2580,50	10,93 €	3623,43	1042,93	11 399,22 €
	c-pour aire de stationnement	m3	2988,00	11,68 €	2530,50	-457,50	-5 343,60 €
	d-pour Voie Verte	m3		14,90 €	123,00	123,00	1 832,70 €
4.02	<b>Réalisation de structure pour zone circulée</b>						
	a-pour voirie en rénovation	m3	1045,00	31,58 €	696,47	-348,54	-11 006,89 €
	b-pour voirie en création neuve	m3	2880,00	26,91 €	2848,84	-31,16	-838,52 €
	c-pour aire de stationnement	m3	2988,00	26,70 €	1397,22	-1590,78	-42 473,82 €
4.03	<b>Réalisation de structure pour Voie Verte</b>						

	a-pour Voie Verte en création neuve	m3		36,31 €	76,00	76,00	2 759,56 €
4.04	Réalisation de structure pour aire piétonne et/ou cycliste	m3		41,74 €	829,54	829,54	34 625,00 €
<b>CHAPITRE 5: REVETEMENTS DE SOL</b>							
5.01	Couche de réglage en 0/31,5 sur 0,10m	m3	1281,00	40,12 €	1020,70	-260,30	-10 443,24 €
5.02	Réalisation de revêtement en enrobé						
	a-Couche d'imprégnation	m <sup>2</sup>	11966,00	1,21 €	7487,00	-4479,00	-5 419,59 €
	b-GB 0/14 - Ep.9cm	T	700,00	75,14 €	1678,23	978,23	73 504,20 €
	c-Couche d'accrochage	m <sup>2</sup>	11966,00	0,56 €	14024,86	2058,86	1 152,96 €
	d-BBSG 0/10 - Ep.6cm	m <sup>2</sup>	11966,00	10,01 €	14024,86	2058,86	20 609,19 €

➤ Variation financière totale – Desserte interne section 1 : + 269 291,99 €

Secteur Desserte interne - Section 2							
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	PRIX	QUANTIT	DELTA	DELTA
PRIX			TO	UNITAIRE	E ACC	Q	€
<b>CHAPITRE 2: TRAVAUX DE DEMOLITIONS SPECIFIQUES</b>							
2.01	Démolition d'ouvrages existants (murs, ponceau...)	m3		66,41 €	85,00	85,00	5 644,85 €
<b>CHAPITRE 3: RESEAUX</b>							
3.01	<i>Réseaux humides</i> Réseau EP						
	a/ Pose de canalisation ø400 béton	ml	100,00	106,91 €	0,00	-100,00	-10 691,00 €
	b/ Regard de visite ø1000	u	6,00	920,94 €	0,00	-6,00	-5 525,64 €
	c/ Déplacement de grille	u		344,59 €			
	d/ Regard grille	u	6,00	330,48 €	0,00	-6,00	-1 982,88 €
	e/ Regard avaloir	u		581,99 €			
	f/ Tranchée drainante	ml	150,00	39,76 €	0,00	-150,00	-5 964,00 €
3.08	Mise à la cote des ouvrages						
	a/ Regard de visite	ml	24,00	97,26 €	0,00	-24,00	-2 334,24 €
	b/ Bouche et grille de captage	u	10,00	76,88 €	0,00	-10,00	-768,80 €
	c/ Bouche à clé	u	15,00	31,70 €	0,00	-15,00	-475,50 €
	d/ Chambre de tirage (par trappe : L2T = 2u)	u	30,00	138,01 €	0,00	-30,00	-4 140,30 €
<b>CHAPITRE 4: TERRASSEMENTS POUR REVETEMENTS DE SOL</b>							
4.01	Terrassement pour revêtement						
	b-pour voirie en création neuve	m3	1935,60	10,93 €	2296,17	360,57	3 941,03 €
	c-pour aire de stationnement	m3	1642,20	11,68 €	917,12	-725,08	-8 468,93 €
	d-pour Voie Verte	m3		14,90 €	446,25	446,25	6 649,13 €
4.02	Réalisation de structure pour zone circulée						

	b-pour voirie en création neuve	m3	1935,60	26,91 €	1595,00	-340,60	-9 165,55 €
	c-pour aire de stationnement	m3	1642,20	26,70 €	0,00	-1642,20	-43 846,74 €
<b>4.03</b>	<b>Réalisation de structure pour Voie Verte</b>						
	a-pour Voie Verte en création neuve	m3		36,31 €	255,00	255,00	9 259,05 €
<b>CHAPITRE 5: REVETEMENTS DE SOL</b>							
<b>5.01</b>	<b>Couche de réglage en 0/31,5 sur 0,10m</b>	m3	596,30	40,12 €	522,10	-74,20	-2 976,90 €
<b>5.02</b>	<b>Réalisation de revêtement en enrobé</b>						
	a-Couche d'imprégnation	m²	3226,00	1,21 €	2373,18	-852,82	-1 031,91 €
	b-GB 0/14 - Ep.9cm	T	700,00	75,14 €	0,00	-700,00	-52 598,00 €
	c-Couche d'accrochage	m²	3226,00	0,56 €	0,00	-3226,00	-1 806,56 €
	d-BBSG 0/10 - Ep.6cm	m²	3226,00	10,01 €	2373,18	-852,82	-8 536,73 €

➤ *Variation financière totale – Desserte interne section 2 : - 134 819,63 €*

<b>Secteur Parc d'Allier</b>							
N° PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q TO	PRIX UNITAIRE	QUANTITE ACC	DELTA Q	DELTA €
<b>CHAPITRE 2: TRAVAUX DE DEMOLITIONS SPECIFIQUES</b>							
2.01	Démolition d'ouvrages existants (murs, ponceau...)	m3		66,41 €	15,00	15,00	996,15 €
2.02	Terrassements en déblais évacués en décharge	m3		14,49 €	250,00	250,00	3 622,50 €
2.03	Démolition d'enrobés	m2		4,97 €	1550,00	1550,00	7 703,50 €
<b>CHAPITRE 3: RESEAUX</b>							
3.07	Réseau Eclairage public						
	a/ Réseau TPC 2ø90	ml	330,00	24,72 €	430,00	100,00	2 472,00 €
	d/massif pour candélabre Ht=9,50m	u	6,00	264,82 €	10,00	4,00	1 059,28 €

➤ *Variation financière totale – Parc d'Allier : + 15 853,43 €*

4) *Secteur non réalisés*

T	Objet	Montant
T02	CCAS	- 57 072,81 €
T06	Parking	- 38 396,20 €

	Total	- 95 469.01 €
--	-------	---------------

L'ensemble des adaptations et des travaux complémentaires ne modifie en aucun cas les délais pour chacun des secteurs.

Toutes les autres clauses et conditions du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

☒ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :  
(Cocher la case correspondante.)

NON  OUI

Variations financières :

- Variations des quantités : - 241 669.12 € H.T
- Prix nouveaux déjà enregistrés : + 458 457,42 € H.T
- Prix nouveaux à enregistrer : + 168 491,10 € H.T
- Variations issus de prix nouveaux : + 626 948,52€ H.T

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 385 279.40 €
- Montant TTC : 462 335.28 €
- % d'écart introduit par l'avenant : + 11.57 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 3 716 651,76 €
- Montant TTC : 4 459 982,11 €

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**Accusé de réception d'un acte en préfecture**

DELIBERATION N° 8 DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 10 OCTOBRE

Objet de l'acte : 2019 - AMENAGEMENT DE LA RIVE DU LAC D'ALLIER DE LA BOUCLE  
DES ISLES AU PONT DE L'EUROPE ET CURAGE DU LAC D'ALLIER -  
AVENANT AU MARCHÉ DE TRAVAUX LOT N° 2 VRD

.....

Date de décision: 10/10/2019

Date de réception de l'accusé 21/10/2019

de réception :

.....

Numéro de l'acte : 10OCT2019\_8

Identifiant unique de l'acte : 003-200071363-20191010-10OCT2019\_8-DE

.....

Nature de l'acte : Délibération

Matières de l'acte : 1 .1

Commande Publique

Marchés publics

Date de la version de la 29/08/2019

classification :

.....

Nom du fichier : 8.pdf ( 99\_DE-003-200071363-20191010-10OCT2019\_8-DE-  
1-1\_1.pdf )