



EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

Nombre de Membres :

Séance du 17 Septembre 2020

En exercice : 45

Présents : 34

Votants : 35 (dont 1 procuration)

N° 9

OBJET :

**AMENAGEMENT DE
LA RIVE DU LAC
D'ALLIER, DE LA
BOUCLE DES ISLES
AU PONT DE
L'EUROPE ET
CURAGE DU LAC
D'ALLIER**

**AVENANT N°2 AU
MARCHE DE
TRAVAUX
LOT N°7
ECLAIRAGE
EQUIPEMENT**

Rendue exécutoire :

Transmise en Sous-Préfecture

le : **28 SEP. 2020**

Publiée ou notifiée

le : **28 SEP. 2020**

Le Bureau Communautaire de Vichy Communauté – Communauté d'Agglomération, légalement convoqué, s'est réuni à l'Hôtel d'Agglomération Vichy Communauté, en session, sous la présidence de **Monsieur Frédéric AGUILERA, Président.**

Présents :

M. Frédéric AGUILERA, Président.

Mmes et MM. E. CUISSET - J.S. LALOY - J. KUCHNA - M. CHARASSE - F. SENNEPIN - N. COULANGE - M. MARIEN - N. CHAMOIX BOUILLON - M. MORGAND - B. AGUIAR - C. BENOIT - JC. BRAT, Vice-Présidents.

Mmes et MM. R. LOPEZ - J. TERRACOL - E. BARGE - P. SEROR - L. DUFRAISE - F. GONZALES - T. LAPLACE - B. BAYLAUCQ - JF. CHAUFFRIAS - JM. BOUREL - A. GIRAUD - S. THOMAS-MOLLON - JP. RAYMOND - V. TRIBOULET - R. DEJEAN - S. MORIER-MIZOULE - J. BLETTERY - S. BRUNO - C. BOUARD - P. BONNET - J. ALMAZAN, Conseillers Délégués, Membres

formant la majorité des membres en exercice.

Absent ayant donné procuration :

Mme Christine MAGNAUD à M. Romain DEJEAN

Absents excusés :

M. C. BARDOT - JM. GERMANANGUE, Vice-Présidents

Mmes et MM. F. SZYPULA - O. ROYER - P. COLAS - T. WIRTH - A. CORNE - JD. BARRAUD - C. DUMONT - E. VOITELLIER, Conseillers Délégués -

Secrétaire : M. Jean-Claude BRAT, Conseiller Communautaire.

Monsieur le Président,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu l'arrêté préfectoral n°2017/667 du 27 Décembre 2017 portant adoption des nouveaux statuts de la Communauté d' Agglomération de Vichy Communauté à compter du 1^{er} janvier 2018,

Vu la délibération n°2C du 17 septembre 2015 portant approbation par le Bureau Communautaire d'une convention constitutive d'un groupement de commandes avec les communes de Bellerive-sur-Allier et de Vichy pour la sélection d'une équipe de maîtrise d'œuvre en vue de l'aménagement du secteur de la Boucle des Isles et des Têtes de Pont,

Vu l'accord-cadre A02015-16 du 5 janvier 2016 et le marché subséquent n°1 conclu avec le groupement de maîtrise d'œuvre AXE SAONE (mandataire)/ ARTELIA Ville et Transport/CITEC INGENIEURS CONSEIL/CABINET ALLIANCES/BIOTEC/ADEQUATION, représenté par le mandataire AXE SAONE, pour l'aménagement du secteur de la Boucle des Isles et des Têtes de Pont et la réalisation de 7 avant-projets,

Vu la délibération n°3 du Bureau Communautaire du 1^{er} juin 2017 approuvant l'avenant N°1 à la convention constitutive du groupement de commande,

Vu la délibération n°3A du Bureau Communautaire du 14 septembre 2017 approuvant le marché subséquent n°2,

Vu les délibérations n°39 A et 39 B du Conseil Communautaire du 28 septembre 2017 approuvant le programme d'aménagement et de rénovation de la rive gauche de l'Allier entre la boucle des Isles et le pont de l'Europe et tirant le bilan de la concertation préalable,

Vu la délibération n°1 du Bureau Communautaire du 2 novembre 2017 désignant les membres de la CAO de groupement,

Vu la délibération n°5 du Bureau Communautaire du 8 février 2018 approuvant le plan de financement prévisionnel de l'opération,

Vu la délibération n°7 du Bureau Communautaire du 28 juin 2018 autorisant la signature du marché n°18WC08205 – opération de réaménagement de la rive gauche du lac d'Allier , de la Boucle des Isles au pont de l'Europe , et curage du lac d'Allier – lot 7 Eclairage Equipement, pour un montant s'élevant à 2 079 989,75 € HT, conformément à la commission d'appel d'offre du 27 juin 2018,

Vu l'avenant n°1 au marché du lot N°7, entérinant le transfert du marché de l'entreprise SAG VIGILEC au profit de SPIE City Networks,

Considérant que les adaptations de travaux en phase opérationnelle ainsi que les ajustements liés à leur mise en œuvre, nécessitent de procéder à un avenant pour le marché de travaux du lot 7 à hauteur de – 118 762.75 € HT soit – 142 515.30 € TTC,

Propose au Bureau Communautaire :

- De conclure l'avenant n°2 portant le montant global du marché n° 18WC08207 à 1 961 227.00 € HT soit 2 353 472.40 € TTC (montant initial + avenants),

- D'autoriser M. le Président ou la conseillère déléguée à la Commande publique à

signer l'avenant au marché correspondant,

Après en avoir délibéré, le Bureau Communautaire :


- approuve ces propositions,
- charge M. le Président et M. le directeur général des services de l'exécution et de la publication de ces décisions.

.....
Fait et délibéré, à l'unanimité, en l'hôtel d'agglomération Vichy Communauté, le 17 septembre 2020.

Les membres du Bureau Communautaire présents ont signé au registre.

Le Président,

Frédéric AGUILERA



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1¹

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)



VICHYCOMMUNAUTÉ


Vichy Communauté
Place de l'hôtel de ville
03200 VICHY

B - Identification du titulaire du marché public.

SPIE CityNetwork
Les Paltrats
03 500 SAIT POURCAIN SUR SIOULE
Tél : 04 70 45 35 15
SIRET 339 609 661 01319

Avec
BOUYGUES Energies Services

C - Identification du maître d'œuvre.



17, Quai Fulchiron
69005 LYON
Tél : 04 78 38 48 70
SIRET : 411 998 792 00039

D - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Économie.

Opération de réaménagement de la Rive Gauche de l'Allier, de la boucle des Isles au pont de l'Europe et curage du Lac d'Allier.

Lot n°7 : Eclairage équipement

■ Référence du marché public : 18WC08207

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 26 juillet 2018

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 15 mois ou jours.

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT: 2 079 989,75 € (TF: 1 748 588,75 € + TOs: 149 501,00 € + variante exigée PSE 1 181 900,00)
- Montant TTC: 2 495 987,70 €

E - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Dans le cadre des travaux de réaménagement de la promenade en rive gauche, en cours de chantier, des adaptations ont eu lieu entraînant des réajustements des quantités initialement prévues au marché et l'intégration de nouveaux prix.

L'ensemble de ces prestations est répertorié dans les tableaux annexés au présent avenant. Les principales adaptations sont présentées ci-après :

1) Régularisation des OS

Le présent avenant reprend également l'ensemble des prestations des ordres de service listés ci-dessous et notifiés groupement d'entreprises.

OS	Objet	Date	Montant
5	PN 1 - Fourniture et pose de câble 2X2,5	06/05/2019	4 200,00 €
5	PN 2 - Raccordement Module Sono	06/05/2019	1 600,00 €
5	PN 3 - Fourniture et pose Armoire EP 2 départs avec protection	06/05/2019	1 650,00 €
9	PN 4: Terrassement sur îlot poste de secours devant la Marina	05/06/2020	7 950,00 €
9	PN 5: Raccordement borne escamotable pour véhicule sur commande éclairage	05/06/2020	4 920,00 €
9	PN 6: Mise en place caméra portail camping « Les Acacias »	05/06/2020	6 920,00 €
Total HT			27 240,00 €

2) Ajustements des quantités + OS en fonction des différents secteurs

Secteur Boucle des Isles - Section 1							
N° PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	QUANTITE	QUANTITE	PRODUIT

LOT TECHNIQUE N°7			Marché		EXE	Delta Q	Delta Produit
ECLAIRAGE EQUIPEMENT							

CHAPITRE 2: ECLAIRAGE PUBLIC							
2,01	Fourniture, transport et déroulage de câbles	ml	2320,00	8,35	2860,00	540,00	4 509,00 €
2,03	Coffret de protection en pied de mât	U	69,00	96,00	76,00	7,00	672,00 €
2,05	Fourniture et pose de colonne lumineuse a-Ensemble type LUM-B1: Ht. 5,40m - Colonne lumineuse type "Modullum Midi" ajourée sur 0,25m motif "roseaux" - 2 modules Led conformément au CCTP	U	66,00	4745,00	71,00	5,00	23 725,00 €
2,06	Fourniture et pose de projecteur LED mise en valeur des arbres et/ou pont a-Ensemble type LUM-C1: type "Allevard" de Lec, Leds bleu et blanc neutre avec pot d'encastrement conformément au CCTP b-Ensemble type LUM-C2: type "Allevard" de Lec, Leds vert et blanc neutre avec pot d'encastrement conformément au CCTP	U	8,00	1255,00	2,00	-6,00	-7 530,00 €
		U	8,00	1255,00	4,00	-4,00	-5 020,00 €
2,08	Fourniture et pose de barreau LED sur passerelle et estacade sous "Pont de Bellerive" a-Ensemble type LUM-E encastré dans platelage passerelle et estacade Sarmon	ml	50,00	890,00	41,00	-9,00	-8 010,00 €
2,09	Fourniture et pose d'éclairage d'ambiance sur toiture "Ombrière" a-Ensemble type LUM-F encastré dans toiture des "ombrières"	U	16,00	775,00	12,00	-4,00	-3 100,00 €
Total CHAPITRE 2: ECLAIRAGE PUBLIC							5 246,00 €

CHAPITRE 3: EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES							
3,01	Equipement SONO a-Plus value pour sono incorporée dans ensemble type LUM-B1: Ht. 5,40m - conformément au CCTP b-Plus value pour sono incorporée dans ensemble type LUM-B2: Ht. 9,50m - conformément au CCTP	U	66,00	850,00		-66,00	-56 100,00 €
		U	3,00	850,00		-3,00	-2 550,00 €
Total CHAPITRE 3: EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES							-58 650,00 €

OS							
	Total OS						0,00 €

Secteur Boucle des Isles - Section 1

CHAPITRE 1: TRAVAUX PREPARATOIRES

CHAPITRE 2: ECLAIRAGE PUBLIC

CHAPITRE 3: EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

Total
TVA
Total TTC

0,00 €
5 246,00 €
-58 650,00 €

-53 404,00 €
-10 680,80 €
-64 084,80 €

➤ Variation financière totale – Berges section 1 : - 53 404,00 €

Secteur Rive Gauche - Entre deux ponts							
N° PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	QUANTITE	QUANTITE	PRODUIT
LOT TECHNIQUE N°7			Marché		EXE	Delta Q	Delta Produit
ECLAIRAGE EQUIPEMENT							
CHAPITRE 2: ECLAIRAGE PUBLIC							
2,01	Fourniture, transport et déroulage de câbles	ml	4195,00	8,35	4755,00	560,00	4 676,00 €
2,05	Fourniture et pose de colonne lumineuse a-Ensemble type LUM-B1: Ht. 5,40m - Colonne lumineuse type "Modullum Midi" ajourée sur 0,25m motif "roseaux" - 2 modules Led conformément au CCTP	U	122,00	4745,00	124,00	2,00	9 490,00 €
2,06	Fourniture et pose de projecteur LED mise en valeur des arbres et/ou pont a-Ensemble type LUM-C1: type "Allevard" de Lec, Leds bleu et blanc neutre avec pot d'encastrement conformément au CCTP b-Ensemble type LUM-C2: type "Allevard" de Lec, Leds vert et blanc neutre avec pot d'encastrement conformément au CCTP	U	12,00	1255,00	18,00	6,00	7 530,00 €
		U	12,00	1255,00	16,00	4,00	5 020,00 €
2,08	Fourniture et pose de barreau LED sur passerelle et estacade sous "Pont de Bellerive" a-Ensemble type LUM-E encastré dans platelage passerelle et estacade Sarmon	ml	25,00	890,00	28,00	3,00	2 670,00 €
2,09	Fourniture et pose d'éclairage d'ambiance sur toiture "Ombrière" a-Ensemble type LUM-F encastré dans toiture des "ombrières"	U	20,00	775,00	16,00	-4,00	-3 100,00 €
Total CHAPITRE 2: ECLAIRAGE PUBLIC							26 286,00 €

CHAPITRE 3: EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES							
3,01	Equipement SONO						
	a-Plus value pour sono incorporée dans ensemble type LUM-B1: Ht. 5,40m - conformément au CCTP	U	122,00	850,00	27,00	-95,00	-80 750,00 €
	b-Plus value pour sono incorporée dans ensemble type LUM-B2: Ht. 9,50m - conformément au CCTP	U	8,00	850,00	5,00	-3,00	-2 550,00 €
	Total CHAPITRE 3: EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES						-83 300,00 €

OS							
5	Fourniture et pose cable 2x2,5			1 200,00	3,50	3,50	4 200,00 €
5	Raccordement Module Sono			50,00	32,00	32,00	1 600,00 €
5	Fourniture et pose armoire EP 2 départs avec protection			1 650,00	1,00	1,00	1 650,00 €
9	Terrassement sur ilot poste de secours devant la Marina			7 950,00	1,00	1,00	7 950,00 €
	Total OS						15 400,00 €

Secteur Rive Gauche - Entre deux ponts

CHAPITRE 1: TRAVAUX PREPARATOIRES

CHAPITRE 2: ECLAIRAGE PUBLIC

CHAPITRE 3: EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

Total

TVA

Total TTC

0,00 €

26 286,00 €

€

-83 300,00 €

€

-41 614,00 €

€

-8 322,80 €

€

-49 936,80 €

€

➤ Variation financière totale – Rive Gauche Entre deux ponts : - 41 614,00 €

Secteur Confluence Sarmon							
N° PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	QUANTITE	QUANTITE	PRODUIT
LOT TECHNIQUE N°7							
ECLAIRAGE EQUIPEMENT			Marché		EXE	Delta Q	Delta Produit
CHAPITRE 2: ECLAIRAGE PUBLIC							
2,03	Coffret de protection en pied de mât	U	2,00	96,00	4,00	2,00	192,00 €
2,05	Fourniture et pose de colonne lumineuse						

a-Ensemble type LUM-B1: Ht. 5,40m - Colonne lumineuse type "Modullum Midi" ajourée sur 0,25m motif "roseaux" - 2 modules Led conformément au CCTP	U	0,00	4745,00	2,00	2,00	9 490,00 €
Total CHAPITRE 2: ECLAIRAGE PUBLIC						9 682,00 €

OS						
Total OS						0,00 €

Secteur Confluence Sarmon

CHAPITRE 1: TRAVAUX PREPARATOIRES

CHAPITRE 2: ECLAIRAGE PUBLIC

CHAPITRE 3: EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

Total
TVA
Total TTC

0,00 €
9 682,00 €
0,00 €
9 682,00 €
1 936,40 €
11 618,40 €

➤ Variation financière totale – Confluence Sarmon : + 9 682,00 €

Secteur Desserte Interne - Section 1							
N° PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	QUANTITE	QUANTITE	PRODUIT

LOT TECHNIQUE N°7			Marché		EXE	Delta Q	Delta Produit
ECLAIRAGE EQUIPEMENT							

CHAPITRE 2: ECLAIRAGE PUBLIC							
2,01	Fourniture, transport et déroulage de câbles	ml	2870,00	8,35	3290,00	420,00	3 507,00 €
2,03	Coffret de protection en pied de mât	U	82,00	96,00	94,00	12,00	1 152,00 €
2,04	Fourniture et pose de candélabre : mât + luminaire						
	a-Ensemble type LUM-A1: Ht. 7,00m - Mât mixte bois base acier type "Ivalo" + luminaire type "Piano Mini" ou "Yôa" conformément au CCTP	U	42,00	3280,00	51,00	9,00	29 520,00 €
	b-Ensemble type LUM-A2: Ht. 5,00m - Mât mixte bois base acier type "Ivalo" + luminaire type "Shuffle Post-Top" simple conformément au CCTP	U	40,00	2780,00	43,00	3,00	8 340,00 €
Total CHAPITRE 2: ECLAIRAGE PUBLIC							42 519,00 €

OS						
9	Raccordement borne escamotable pour véhicule sur commande éclairage				1,00	4 920,00 €
9	Mise en place caméra portail camping "Les Acacias"				1,00	6 920,00 €
Total OS						11 840,00 €

Secteur Desserte interne - Section 1

CHAPITRE 1: TRAVAUX PREPARATOIRES

CHAPITRE 2: ECLAIRAGE PUBLIC

CHAPITRE 3: EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

Total
TVA
Total TTC

0,00 €
42 519,00 €
0,00 €

54 359,00 €
10 871,80 €
65 230,80 €

➤ Variation financière totale – Desserte interne – Section 1 : + 54 359,00 €

Secteur Desserte interne - Section 2

N° PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	QUANTITE	QUANTITE	PRODUIT
------------	--------------------------	---	----------	------------------	----------	----------	---------

LOT TECHNIQUE N°7				Marché	EXE	Delta Q	Delta Produit
ECLAIRAGE EQUIPEMENT							

CHAPITRE 2: ECLAIRAGE PUBLIC							
2,01	Fourniture, transport et déroulage de câbles	ml	630,00	8,35	105,00	-525,00	-4 383,75 €
2,03	Coffret de protection en pied de mât	U	18,00	96,00	3,00	-15,00	-1 440,00 €
2,04	Fourniture et pose de candélabre : mât + luminaire a-Ensemble type LUM-A1: Ht. 7,00m - Mât mixte bois base acier type "Ivalo" + luminaire type "Piano Mini" ou "Yoa" conformément au CCTP	U	18,00	3280,00	3,00	-15,00	-49 200,00 €
Total CHAPITRE 2: ECLAIRAGE PUBLIC							-55 023,75 €

OS							
Total OS							0,00 €

Secteur Desserte interne - Section 2

CHAPITRE 1: TRAVAUX PREPARATOIRES

CHAPITRE 2: ECLAIRAGE PUBLIC

CHAPITRE 3: EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

Total
TVA
Total TTC

0,00 €
-55 023,75 €
0,00 €

-55 023,75 €
-11 004,75 €
-66 028,50 €

➤ Variation financière totale – Desserte interne – Section 2 : - 55 023,75 €

Secteur Parc d'Allier							
N° PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	QUANTITE	QUANTITE	PRODUIT
LOT TECHNIQUE N°7			Marché		EXE	Delta Q	Delta Produit
ECLAIRAGE EQUIPEMENT							

CHAPITRE 2: ECLAIRAGE PUBLIC							
2,01	Fourniture, transport et déroulage de câbles	ml	450,00	8,35	550,00	100,00	835,00 €
2,03	Coffret de protection en pied de mât	U	15,00	96,00	18,00	3,00	288,00 €
2,04	Fourniture et pose de candélabre : mât + luminaire b-Ensemble type LUM-A2: Ht. 5,00m - Mât mixte bois base acier type "Ivalo" + luminaire type "Shuffle Post-Top" simple conformément au CCTP	U	0,00	2780,00	18,00	18,00	50 040,00 €
2,05	Fourniture et pose de colonne lumineuse a-Ensemble type LUM-B1: Ht. 5,40m - Colonne lumineuse type "Modullum Midi" ajourée sur 0,25m motif "roseaux" - 2 modules Led conformément au CCTP	U	15,00	4745,00	0,00	-15,00	-71 175,00 €
Total CHAPITRE 2: ECLAIRAGE PUBLIC							-20 012,00 €

CHAPITRE 3: EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES							
3,01	Equipement SONO a-Plus value pour sono incorporée dans ensemble type LUM-B1: Ht. 5,40m - conformément au CCTP	U	15,00	850,00	0,00	-15,00	-12 750,00 €
Total CHAPITRE 3: EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES							-12 750,00 €

OS							
Total OS							0,00 €

Secteur Parc d'Allier

CHAPITRE 1: TRAVAUX PREPARATOIRES

0,00 €

CHAPITRE 2: ECLAIRAGE PUBLIC

-20 012,00 €

CHAPITRE 3: EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

-12 750,00 €

Total

-32 762,00 €

TVA

-6 552,40 €

Total TTC

-39 314,40 €

➤ Variation financière totale – Parc d'Allier : - 32 762,00 €

L'ensemble des adaptations et des travaux complémentaires ne modifie en aucun cas les délais pour chacun des secteurs.

Toutes les autres clauses et conditions du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

☒ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

☐

NON

☒

OUI

Synthèse des variations financières

Variations financières :

- Variations des quantités (hors Prix Nouveaux): - 146 002,75,00 € H.T
- Total OS : + 27 240,00 € H.T

3) Montant de l'avenant :

- Montant HT : - 118 762,75 €
- Taux de la TVA : 20 % soit 23 752,55 €
- Montant TTC : - 142 515,30 €
- % d'écart introduit par l'avenant : - 5,71 %

4) Nouveau montant du marché public ou de travaux:

- Montant HT : 1 961 227,00 €
- Taux de la TVA : 20 % soit 392 245,40 €
- Montant TTC : 2 353 472,40 €

F - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

G - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A _____, le _____

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

H - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Accusé de réception d'un acte en préfecture

DELIBERATION N° 9 DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 03 SEPTEMBRE

Objet de l'acte : 2020 - ANIMATION DU PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL -
PROGRAMMELEADER 2014-2020 - CONTRAT TERRITORIAL AFFLUENTS
ALLIER 2019-2023 MESURE A133 (AELB) - COFINANCEMENTS

Date de décision: 03/09/2020

Date de réception de l'accusé 09/09/2020

de réception :

Numéro de l'acte : 03SEPT2020_9

Identifiant unique de l'acte : 003-200071363-20200903-03SEPT2020_9-DE

Nature de l'acte : Délibération

Matières de l'acte : 8 .8

Domaines de competences par themes

Environnement

Date de la version de la 29/08/2019

classification :

Nom du fichier : 9.pdf (99_DE-003-200071363-20200903-03SEPT2020_9-DE-
1-1_1.pdf)